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Styrelsen for BT Kemi SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(13)

Efterbehandling g%r%rqa%rgdezsgatum

SVALOVS KOMMUN

Dnr 5-2021

§ 27 Ekonomisk redovisning delarsbokslut per 31
augusti

Beslut

1. Styrelsen fér BT Kemi Efterbehandling godkéanner delarsbokslut per 31
augusti 2021 gallande kommunala medel i verksamheten BT Kemi
Efterbehandling.

Sammanfattning av arendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas férenklad uppféljning med
prognos efter februari, juni och oktober manad till kommunstyrelsen. Dartill
delarsrapport efter april och augusti.

Beslutsunderlag

Delarsbokslut per augusti 2021 fér BTK Efterbehandling, daterad den 20
september 2021
Férvaltningens tjansteskrivelse, daterad den 16 september 2021

Forslag till beslut pa sammantradet

Agneta Sorensson (M): Styrelsen for BT Kemi Efterbehandling godkanner
delarsbokslut per 31 augusti 2021 gallande kommunala medel i verksamheten
BT Kemi Efterbehandling.

Beslutsgang

Ordforande tar upp forslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljéstrateg BTK, Ekonomichef, Ekonomistéd BTK

Justerare

27

Utdragsbestyrkande
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Styrelsen for BT Kemi SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(13)
Efterbehandling Sammantradesdatum
2021-09-29
SVALOVS KOMMUN
Dnr 19-2020

§ 28 Redovisning 2 - Intern kontroll 2021

Beslut
1. Redovisning 2 avseende Intern kontroll 2021 godk&nns.

Sammanfattning av arendet

Den 16 december 2020 antog Styrelsen for BT Kemi Efterbehandling en plan
for Intern kontroll 2021. Utifran antagen plan rapporteras status pa dess tva
kontrollpunkter.

1) "Uteblivna informationsméten for allmanheten”

Det informationsmote fér allménheten som planerades till maj manad
har stéllts in pa grund av motesrestriktioner under pagéende pandemi.
Motet ersattes med ett informationsutskick till hushallen i Teckomatorp
samt information till 6vrig allmanhet via projektets och kommunens
évriga kanaler. Informationsfoldern delades ut i hushallen den 4 maj
2021.

Ytterligare en informationsfolder kommer att delas ut i Teckomatorp
under senhdsten, nar saneringen narmar sig sitt slut.

2) "Storning (buller, vibration, lukt)”

En synpunkt utifran buller, vibration, lukt eller andra olégenheter har
lamnats till projektledning hittills under ar 2021. Denna synpunkt galler
masstransporterna till och fran omradet och handlar om 6nskemal om
tatare sopning av gatorna.

Beslutsunderlag

Styrelsen fér BT Kemi Efterbehandlings protokoll § 51/2020.
Forvaltningens tjansteskrivelse, daterad den 20 september 2021.

Forslag till beslut pa sammantradet
Agneta Sérensson (M): Redovisning 2 avseende Intern kontroll 2021 godkanns.

Beslutsgang

Ordférande tar upp férslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljéstrateg BTK, Ekonomichef, Ekonomistdd, Administrativ chef

S

Justerare
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Utdragsbestyrkande

“



Sida
Styrelsen for BT Kemi SAMMANTRADESPROTOKOLL 6(13)

Efterbehandling ;%n‘:znjla%rgd;sgatum

SVALOVS KOMMUN

Dnr 3-2021

§ 29 Information kvartalsrapport, kvartal 2 2021

Beslut
1. Informationen godkanns.

Sammanfattning av arendet

| enlighet med bidragsvillkoren for BT Kemi Efterbehandling ska projektet [amna
en ekonomisk redovisning éver upparbetade medel i den statliga budgeten.
Kvartalsredovisningar med rekvirering av medel skickas fyra ganger om aret till
Lansstyrelsen i Skane lan.

Kvartalsredovisning for kvartal 2 2021, for statliga medel, skickades till
Lansstyrelsen i Skane 1&n den 23 juni 2021.

Beslutsunderlag

Kvartalsrapport kvartal 2 2021 statliga medel, daterad den 23 juni 2021
inklusive tre bilagor.
Férvaltningens tjansteskrivelse, daterade den 17 september 2021

Forslag till beslut pa sammantradet
Agneta Sérensson (M): Informationen godkéanns.

Beslutsgang

Ordférande tar upp férslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljdstrateg BTK
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Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Styrelsen for BT Kemi SAMMANTRADESPROTOKOLL 7(13)
Efterbehandling Sammantradesdatum

2021-09-29
Dnr 9-2021

§ 30 Information Avslut styrelsen

Beslut
1. Informationen godkanns.

Sammanfattning av d@rendet

Mot bakgrund av att efterbehandlingsprojektet nu &rinne i en avslutande fas
beslutade Kommunfullméaktige den 30 augusti 2021 att Styrelsen for BT Kemi
Efterbehandling avvecklas per 2021-12-31.

Dartill beslutades att uppdragen till styrelsens ledaméter och ersattare
aterkallas 2021-12-31, att eventuellt aterstadende beslut gallande
efterbehandlingsprojektet darefter fattas av kommunstyrelsen samt att
forvaltningen och miljskontrollen géllande berérda fastigheter évergar till
samhaéllsbyggnadsnamnden vilken enligt reglementet ansvarar fér kommunens
fastighetsinnehav.

Beslutsunderlag
Kommunfullméktiges protokoll 2021-08-30, §191

Forslag till beslut pa sammantradet
Agneta Sérensson (M): Informationen godkanns.

Beslutsgang

Ordférande tar upp forslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljostrateg BTK

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Styrelsen for BT Kemi SAMMANTRADESPROTOKOLL 8(13)
Efterbehandling Sammantradesdatum
2021-09-29
Dnr 3-2021

§ 31 Information Lagesrapport 2021

Beslut
1. Informationen godkéanns.

Sammanfattning av arendet

| enlighet med lansstyrelsens bidragsvillkor for BT Kemi Efterbehandling ska
projektet en gang om éaret skicka in en lagesrapport till Lansstyrelsen i Skane
lan. Lagesrapporten beskriver vilka arbeten som har gjorts under aret samt vilka
arbeten som ligger i framtiden for projektet.

Beslutsunderlag
Lagesrapport 2021, daterad den 21 september 2021

Forslag till beslut pa sammantradet
Agneta Sérensson (M): Informationen godk&nns.

Beslutsgang

Ordférande tar upp forslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljostrateg BTK

Justerare

7

Utdragsbestyrkande
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Styrelsen for BT Kemi SAMMANTRADESPROTOKOLL 9(13)
Efterbehandling Sammantradesdatum
2021-09-29
Dnr 5-2020

§ 32 Information Arsrapport miljokontroll 2020

Beslut
1. Arsrapport for miljgkontroll 2020 godkéanns.

Sammanfattning av drendet

Miljkontrollen vid BT Kemi-omradet har utférts under 2020 i allt vésentligt
enligt gallande kontrollprogram fran 2018 fram till varen/forsommaren. |
samband med att efterbehandlingsarbetena fér det sédra omradet inleddes
under varen, uttkades programmet med fler typer av méatningar och obser-
vationer.

Projektledningen fér BT Kemi Efterbehandling har, genom Peter Englév, utifran
Breccias underlag sammanstallt arsrapport fér miljdkontrollen 2020.

Beslutsunderlag

Arsrapport miljékontroll 2020, daterad den 13 september 2021
Forvaltningens tjansteskrivelse, daterade den 15 september 2021

Forslag till beslut pa sammantradet
Agneta Sérensson (M): Arsrapport for miljokontroll 2020 godkanns.

Beslutsgang

Ordférande tar upp forslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljéstrateg BTK

=7

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Efterbehandling Sammantrédesdatum
2021-09-29
SVALOVS KOMMUN
Dnr 13-2019

§ 33 Information om saneringsentreprenaden

Beslut
1. Informationen godkénns.

Sammanfattning av arendet

Projektledningen informerade om det aktuella |1&get inom sanerings-
entreprenaden avseende punkterna Budget, Tidplan, Matbara mal och Ovrigt.
Budget: Projektledningen redovisade ekonomin for saneringsentreprenaden.
Prognos fér slutresultat visar att takpriset i dagsléget dverskrids med 4,4 Mkr.
"Takpris” innebar dock att entreprenéren inte far betalt fér kontraktsarbeten som
dver stiger totalt 150 Mkr, éverskridandet paverkar darmed inte projektets
budget. Tillkommande arbeten regleras utanfor takpris och prognos for
slutkostnad for dessa ar i dagslaget 10 Mkr. For att tdcka dessa kostnader
behodvs en ansdkan om kompletterande medel.

Tid: Saneringen féljer sin tidplan. Trots vaxlande temperaturer i den termiska
anlaggningen anger entreprendren att den totala driftstiden fortfarande
beraknas till 210 dagar.

Matbara mél: Generellt har slutprovtagning i de schaktade delomradena visat
p& mycket laga halter av kvarlamnad férorening. Endast pa ett par punkter
overskrids de méatbara atgardsmalen och projektledningen har i samrad med
lansstyrelsen gatt vidare med kompletterande schakt endast dar spridningsrisk
och risker fér mark och miljo ar stor.

Samtliga schaktningsarbeten ar avslutade och samtliga delomraden &r
slutprovtagna och klarmarkerade.

Ovrigt: NSVA har inlett arbetet med flytt av den spillvattenledning som korsar
det s6dra BT Kemi-omradet. Entreprenaden inleddes vecka 38 och véntas ta
fem till sex veckor. Under denna period kan ingen trafik, ej heller gang- eller
cykeltrafik, passera pa grusvagen i Bangatans forlangning.

Projektledningen visade under styrelsemétet en powerpointpresentation for att
uppdatera styrelsen pa aktuella arbeten i saneringsentreprenaden.

Beslutsunderlag

Forslag till beslut pa sammantradet
Agneta Sérensson (M): Informationen godkéanns.

Beslutsgang

Ordférande tar upp forslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljostrateg BTK

Utdragsbestyrkande
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Efterbehandli ng ;aomznjlan(t)gd;sgatum

SVALOVS KOMMUN

Dnr 3-2017

§ 34 Ansokan om kompletterande bidragsmedel

Direktjusterades vid motet.

Utdragsbestyrkande
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Styrelsen for BT Kemi SAMMANTRADESPROTOKOLL 12(13)
Efterbehandling Sammantradesdatum
2021-09-29
SVALOVS KOMMUN
Dnr 2-2021

§ 35 Delegeringsbeslut

Beslut
1. Redovisning av delegeringsbeslut godkanns.

Sammanfattning av arendet

Det har under perioden 2021-05-17 till 2021-09-20 fattats ett delegeringsbeslut.
Projektledningen |lamnar redovisning av detta.

Beslutsunderlag
Utdragslista som redovisar delegeringsbeslut, daterad den 20 september 2021

Forslag till beslut pa sammantradet
Agneta Sérensson (M): Redovisning av delegeringsbeslut godkanns.

Beslutsgang

Ordfarande tar upp férslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljgstrateg BTK

Utdragsbestyrkande
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Styrelsen for BT Kemi SAMMANTRADESPROTOKOLL 13(13)
Efterbehandling Sammantradesdatum
2021-09-29
SVALOVS KOMMUN
Dnr -

§ 36 Ovriga fragor

Beslut
1. Informationen godkanns.

Sammanfattning av arendet
A) Avslut for Styrelsen fér BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen for BT Kemi Efterbehandling uppdrar at forvaltningen att
arrangera en avslutningslunch i samband med styrelsens sista méte den 15
december. Dartill att genom kommunens annonssida i Lokaltidningen
meddela att styrelsen har upphért.

B) Samradsméte med ldnsstyrelsen

Styrelsen fér BT Kemi Efterbehandling har fatt ta del av protokoll efter
samradsméte nummer 111. Nasta samradsmote med lansstyrelsen halls
den 14 oktober 2021.

C) Férvaltningen informerar

Projektchef Stefan Larsson informerade om att byggledare Roger Weische
byter arbetsgivare fran Afry till Rejlers och att projektiedare Helena
Svensson byter arbetsgivare fran Svaldvs kommun till Ensucon. Detta
paverkar inte projektet da bada blir kvar i sina nuvarande roller.

Miljostrateg Balthazar Mandahl Forsberg informerade om den I6pande
miljskontrollen. Provtagningen visar inte nagra vérden som sticker ut.

Intresset for ett studiebesok vid LSR:s mottagningsanlaggning i Landskrona
ar mycket lagt och besdket kommer darfor att stéllas in.

Beslutsunderlag

Forslag till beslut pa sammantradet
Agneta Sérensson (M): Informationen godkanns.

Beslutsgang

Ordférande tar upp foérslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt
detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljostrateg BTK

Utdragsbestyrkande
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